

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Анфилатов И.А.	приказ директора школы	15.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Анфилатов И.А.	План первоочередных мероприятий	15.02.2024
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Анфилатов И.А.	Положение о деятельности Центра	25.03.2024
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Анфилатов И.А. Чеглакова Т.А.	Проект зонирования	Февраль 2024
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		Проект зонирования	04.04.2024
1.6.	Назначение руководителя Центра	Анфилатов И.А.	Приказ директора	15.02.2024
1.7.	Создание рабочей группы	Анфилатов И.А.	Приказ директора	15.02.2024
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Анфилатов И.А.	Заявки на финансирование	12.03.2024
2.2.	Проведении закупок товаров, работ, услуг	Анфилатов И.А.	Проведение закупок на портале малого объема	01.04.2024
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с Брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Анфилатов И.А.	Проектно-сметная документация	04.04.2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Анфилатов И.А.	отчеты	май – июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Анфилатов И.А.	заявка	29.02.2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Анфилатов И.А.	акт	01.08.2024
3.	Кадровое обеспечение			

3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров очном и дистанционном форматах	Полуэктова Е.Е.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Полуэктова Е.Е. Чеглакова Т.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Анфилатов И.А.	новости, статьи, репортажи	март 2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Анфилатов И.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2024
4.3.	Запуск информации на сайте	Чеглакова Т.А.	Новости Раздел «Точка роста»	февраль 2024
4.5.	Открытие Центра	Анфилатов И.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Полуэктова Е.Е.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.08.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Полуэктова Е.Е., Чеглакова Т.А.	Информация на сайте школы	август 2024
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Анфилатов И.А.	отчет	1 раз в четверть